

Strengthening Capacities for Higher Education of Pain Medicine in Western Balkan Countries (HEPMP)

**Management Board Meeting, September 27 - 28, 2019
Faculty of Medicine University of Belgrade**

MEETING MINUTES

DAY 1: Friday, September 27, 2019

16.00-16.30 Welcome speech by the host institution the University of Belgrade and the project coordinator prof dr Predrag Stevanović/ Adoption of the minutes from the previous meeting

Nakon registracije (15.30), sastanak je otvorio koordinator projekta Prof. dr Predrag Stevanović, pozelevši dobrodošlicu i uspešan rad svim članovima management boarda. Profesor Stevanović je konstatovao da su prisutni svi predstavnici programskih i partnerskih zemalja osim Univerzitetu u Firenci, te je najavio agendu sastanka. Jednoglasno je usvojen zapisnik sa poslednog sastanka u Firenci, a koordinator je podsetio i na usvojene odluke sa istog sastanka, koje stupaju na snagu usvajanjem zapisnika (danas). Takođe, istakao je da su ključni ciljevi današnjeg sastanka: usvajanje novog rasporeda budućih aktivnosti i odgovor na komentare i preporuke koji proizilaze iz poslednjeg izveštaja EACEA. Prof. Stevanović predstavio je i prisutne eksterne evaluatore: Ivanu Živadinović i Niklas Nannskog i pojasnio njihovu ulogu u projektu.

U nastavku sastanka, koordinator je informisao prisutne o aktivnostima koje su trenutno u toku (knjiga Medicina bola u saradnji sa profesorima Medicinskog fakulteta u Beogradu) i programskim aktivnostima koje su u međuvremenu urađene (usvojen je kurikulum dodiplomskih i

This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

postdiplomskih studija na MFUB i sajt projekta je poboljšan i osvežen novinama). Takođe, podsetio je i na aktivnosti koje nisu završene u predviđenom roku- Univerzitet u Banja Luci, Univerzitet u Tuzli i Univerzitet u Podgorici nisu kupili opremu predviđenu projektom, ili kupovinu nisu adekvatno opravdali dokumentacijom, što je dovelo do kompromitovanja čitavog projekta. Profesor Stevanović je pojasnio da se ne može isplatiti druga rata predfinansiranja, dok se ove projektne obaveze ne ispune, te je zamolio članove boarda iz gore navedenih institucija da ove obaveze završe u najkraćem roku, kako ostali partneri u projektu ne bi bili blokirani u daljim aktivnostima.

Koordinator je zatim prezentovao aktivnosti Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, kroz radne pakete – istakavši šta je do sada urađeno, a šta je potrebno uraditi u predviđenim rokovima.

16.30 – 18.30 Reporting by the project partners by work packages

• **University of Kragujevac, Serbia:** Prof. dr Jasna Jevđić prezetovala je aktivnosti MFUK po radnim paketima u periodu od početka projekta do danas. Prof. Jevđić je istakla da je urađena analiza potreba tržišta, da je urađena specifikacija opreme, koja je nakon raspisivanja tendera kupljena i instalirana i da se na njoj već vrši obuka studenata. Istakla je da je razvijen kurikulum za predmet medicina bola u trajanju od 15 sedmica, koji je akreditovan i od ove školske godine 70 studenata ga pohađa. Navela je da su izmenjeni kurikulumi i drugih predmeta u koje su inkorporirani moduli o medicini bola. Prof. Jevđić je podsetila da je održan jedan LLL kurs, a da je trenutno u pripremi praktikum “Medicina bola”. Najavila je i buduće aktivnosti do kraja tekuće godine: u oktobru – 2 kursa za lekare opšte prakse, u novembru – štampa praktikuma, kurs za specijalizante o terapiji bola, u decembru – dugi kurs o akutnom bolu. Zatim je najavila plan aktivnosti za 2020. godinu: u januaru – realizacija drugog LLL kursa, u februaru izmenjen kurikulum hirurgije i realizacija jednonedeljne edukacije o hroničnom bolu, u februaru – realizacija trećeg LLL kursa, u martu – realizacija kursa o interventnoj terapiji bola, u aprilu – održavanje četvrtog LLL kursa, u maju – na predmetu neurologija održavanje četvrtog kursa za studente i u septembru upis na subspecijalizaciju medicine bola.

• **University of Tuzla, Bosnia and Herzegovina:** Prof. dr Jasmina Smajić prezentovala je aktivnosti po radnim paketima, od početka projekta do danas. Urađena je analiza tržišta i

This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

edukacije u okviru prvog radnog paketa i dostavljen izveštaj. Što se tiče kupovine opreme, Prof. Smajić je istakla da su postojale određene poteškoće koje su dovele do kašnjenja izvršenja kupovine, ali da su one sada prevaziđene te je nabavka opreme i njena instalacija u proteklom periodu sprovedena. Prof. Smajić iznela je da su članovi projektnog tima učestvovali na sastancima u Rijeci, Ljubljani i Firenci i da su publikovali priručnik “Akutni bol – značaj i lečenje” koji su dobili svi polaznici istoimenog kursa. Prof. Smajić je istakla da je početkom maja ove godine upućen zahtev Univerzitetu u Tuzli za uvođenje novog obaveznog predmeta – medicina bola, ali nakon negativnog odgovora odlučeno je da se izmeni postojeći kurikulum dodiplomskih studija u okviru trećeg semestra druge godine. Prema rečima Prof. Smajić, nakon odluke Senata, od ove akademske godine, izmenjeni kurikulum biće primenjen u praksi. U okviru trećeg radnog paketa MFUT akreditovao je LLL kurs u Lekarskoj komori, koji je potom i realizovan. Kako bi podstakli diseminaciju znanja o medicini bola, na sajtu Medicinskog fakulteta i Univerziteta u Tuzli, nalazi se link putem koga se može učestvovati u online edukaciji. Predavanja u okviru kursa su prezentovana putem video zapisa, koji polaznici kursa mogu online pratiti. Održan stručno-naučni skup bio je prezentovan i na lokalnom TV programu. U nastavku je Prof. Smajić detaljno obrazložila poteškoće prilikom kupovine opreme: imajući u vidu da je nabavku iste bilo potrebno realizovati sa UBL, bilo je neophodno uskladiti aktivnosti. Naime, UT je u novembru dobio novac za nabavku opreme, ali je UBL sredstva dobio krajem januara. U tom trenutku u BiH nije bila formirana Vlada, a nacionalna legislativa zabranjuje nabavke velike vrednosti do formiranja iste. Nakon 30.03. je formirana Vlada, te je u julu otvoren tender. Nabavka opreme je završene, na UT je stigla oprema. Što se tiče budućih aktivnosti: Prof. Smajić je najavila održavanje pet kurseva i završetak akreditacije programa.

Koordinator projekta, Prof. Stevanović, je ovde napravio digresiju napomenuvši da sve navedene realizovane aktivnosti moraju biti na sajtu HEPMP i da je neophodno, u zahtevanoj projektnoj formi, dostaviti sve ono što trenutno na sajtu nedostaje, a prezentovano je od strane prethodna dva izlagača. Takođe, Prof. Stevanović je istakao da je, kao najavu budućih aktivnosti, potrebno poslati newsletter u template koji je postavljen na sajtu, kao i nakon održavanja događaja, kada je potrebno poslati novi newsletter. Posebnu pažnju skrenuo je na diseminaciju projektnih aktivnosti i povećanje dostupnosti projekta široj populaciji, umesto isključivo stručnoj javnosti.

This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

- **University of Banja Luka** - Prof. dr Darko Golić, istakao je da su realizovane projektne aktivnosti istovetne kao što je prezentovao UT, da je implementiran novi predmet - medicina bola u dodiplomskim studijama i da najavljuju realizaciju pet kurseva.
- **University of Podgorica, Montenegro** – Prof. dr Danko Živković je konstatovao da je UCG do sada najmanje uradio u odnosu na ostale partnere u projektu zbog problema sa administracijom i zbog činjenice da su u međuvremenu ostali bez značajnog člana tima, Dekana MFUCG njegovim odlaskom u penziju. Istakao je da su članovi tima UCG bili prisutni na svim sastancima u okviru projekta, a da su imali i sastanak sa lokalnom kancelarijom Erasmus plus. Sa kupovinom opreme se kasni, prema njegovim rečima, zbog neadekvatno objavljenog tendera, ali se očekuje realizacija ove aktivnosti u najkraćem mogućem roku. Prof. Živković istakao je da je objavljen tekst o projektu u časopisu Medical i da je bila planirana realizacija kursa 5.10. 2019, koja je, između ostalog, trebalo da poslužiti kao temelj za uvođenje novog predmeta medicine bola. Istakao je da do sada nije naišao na veliko razumevanje i podršku u matičnoj instituciji te je pozvao ostale partnere u projektu da mu pomognu u realizaciji kurseva palijativne medicine kako bi poboljšao njihov kvalitet i dobio na vidljivosti projektnih ciljeva.
- **University of Ljubljana, Slovenia** – Prof. dr Maja Šoštarič je, pre nego što je započela prezentaciju, iznela sugestiju za budući angažman u okviru projekata: neophodnost organizovanja finansijsko administrativne podrške. Podsetila je na sastanak održan u martu 2018. godine i na dogovor o realizaciji kursa “Servis za akutnu bol”. Prof. Šoštarič je istakla da, uprkos tome što na ULJ neće biti organizovana subspecijalizacija medicine bola, inkorporirani su moduli medicine bola u druge predmete i intenzivirana je edukacija specijalizanata. U proteklom periodu organizovani su dodatni kursevi čiji su nosioci bila udruženja. Najavila je realizaciju kurseva, koncipiranih u tri seta u trajanju od po dva dana u novembru tekuće godine, kao i dodatne kurseve korišćenja akupunkture u medicini bola. Prof. Šoštarič istakla je i učešće na kursu u julu na UBL, a podsetila je i na materijale (flajere i postere) koje je prosledila i koji su prevedeni na srpski jezik.
- **University of Rijeka, Croatia** – Prof. dr Željko Župan je, pre početka predstavljanja aktivnosti po radnim paketima, izneo probleme administrativne prirode, koji su u značajnoj meri uticali na realizaciju. Naime, godinu dana je trajalo usaglašavanje nadležnosti nad projektom između Medicinskog fakulteta u Rijeci i Univerziteta u Rijeci. To je proizvelo niz birokratskih prepreka
This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

koje onemogućavaju isplatu realno nastalih troškova, a prof. Župan je izneo da ne zna ni kako će se u budućnosti ovi problemi prevazići. Povodom izložene situacije, za reč se javila Ivana Živojinović, eksterni evaluator, predloživši Prof. Županu da istraje u vršenju pritiska na nadležne, ali ukoliko ne dobije adekvatne odgovore, Živojinović sugeriše da se Prof. Župan obrati lokalnoj kancelariji Erasmus u Zagrebu. Ukoliko ni na toj instanci ne dobije rešenje problema, predlaže se obraćanje EACEA.

Prof. Župan je, zatim, prezentovao aktivnosti koje je realizovao MFUR u proteklom periodu: dostavljen je izveštaj o analizi edukacije o bolu i potrebama tržišta, realizovan je kurs o interventim procedurama i ultrazvučno vođenoj anesteziji, izmenjen je kurikulum predmeta medicina bola, članovi tima su održali predavanje u okviru internacionalne konferencije održane u SANU. U nastavku, Prof. Župan je opisao niz kurseva o terapiji bola koji se već 10 godina realizuju u Rijeci, akreditovani su na najvišem nivou i internacionalnog su karaktera. Istakao je, takođe, da HEPMP može pomoći u realizaciji predloga da predmet medicina bola mora postati obavezan, da se formira nezavisna klinika za medicinu bola i u boljoj integraciji subspecijalista u kliničku praksu.

• **University Hospital Centar "Dr Dragisa Misovic - Dedinje" Belgrade** – Sanja Ivanković je predstavila realizovane projektne aktivnosti projektnog tima UCHDM po radnim paketima, od početka projekta do danas: učešće u izradi analize potreba tržišta, učešće na treninzima u Rijeci, Ljubljani i Firenci, akreditacija i realizacija LLL kursa u Indiji, aktivnosti na diseminaciji projekta (izrada lifleta, učešće na međunarodnoj konferenciji u SANU, intervju Prof. Stevanovića za “Večernje novosti” itd), prisustvo svim sastancima borda. Istakla je da je UCHDM posebno ponosan na pohvalu EACEA u poslednjem izveštaju i najavila buduće aktivnosti. Ivanković je istakla da se očekuje realizacija dva kursa koje će održati profesori sa MFUR i MFULJ u UCHDM, da je u pripremi tekst za magazin “Mišović” i najavila otvaranje Centra za medicinu bola u Ustanovi, koji će, kao takav, biti jedinstven u Srbiji. Kako kaže, Centar je već implementiran u sistematizaciju, a očekuje se da će prve pacijente primiti do kraja marta 2020. godine.

18.45 – 19.00 Presenting Simulation Center at Faculty of medicine University of Belgrade -

Jelena Šantrić – sekretar Fakulteta, najavila je početak rada novoootvorenog simulacionog centra.

This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Kao direktan, i jedan od najznačajnijih outputa ovog projekta, izmenjen je statut fakulteta kako bi bilo omogućeno osnivanje Centra, koji se u organizacionom smislu nalazi u okviru CIBIDA. Kako je najavila Šantrić, Prof. Stevanović je izabran za koordinatora ovog Centra, u kome se, osim opreme nabavljene kroz HEPMP, nalazi i oprema pribavljena iz drugih izvora. Prof. Stevanović se nadovezao objasnivši da će vežbe u Simulacionom centru biti obavezne za sve studente na predmetu hirurgija, te da će to omogućiti OSCE način ispitivanja i vrednovanja. Takođe, prof. Stevanović je istakao da je simulacioni centar imao veliku podršku uprave i studenata, a zahvalio se i na entuzijazmu asistenata koji su pohađali trening u istom.

19.00-19.10 Future activities and obligations to the EACEA – Prof. dr Predrag Stevanović informisao je prisutne o pozivu za odlazak na EACEA cluster meeting, koji će se održati u oktobru tekuće godine u Albaniji. Jednoglasnom odlukom članova boarda, a na predlog Prof. Stevanovića, odlučeno je da će delegat HEPMP na ovom sastanku biti Prof. dr Danko Živković, što je Prof. Živković usmeno prihvatio. Koordinator projekta pozvao je prisutne da pohađaju webinar koji održava EACEA a koji je u vezi sa preporukama za pisanje finalnog izveštaja. Poziv na ovaj webinar Prof. Stevanović je prosledio mailom svim učesnicima u projektu. Kao važnu napomenu, iz poslednjeg izveštaja EACEA, Prof. Stevanović je istakao nedovoljno korišćenje foruma na HEPMP sajtu, te je pozvao sve prisutne da aktivnije učestvuju u njegovom radu pokrećući debate ili dajući odgovore na postavljena pitanja. Imajući u vidu, projektnu obavezu (i deo budžeta izdvojen za to) najavljeno je formiranje akademske mreže kroz razvoj digitalne aplikacije, te je Prof. Stevanović pozvao dizajnere aplikacije da je predstave prisutnima.

19.10 – 19.30 The Presentation of the Academic Pain Management Network Application -

Goran Kolarević predstavio je radnu verziju web, desktop i mobilne aplikacije koja će omogućiti kreiranje akademske mreže u oblasti medicine bola. U okviru aplikacije, stručnjaci koji se bave medicinom bola, moći će da se međusobno konsultuju u vezi sa specifičnom kliničkom slikom, zatraže mišljenje ili konsultaciju kolega, ili upućuju pacijente jedni kod drugih na pregled.

Aplikacija daje širok dijapazon mogućnosti, ne zahteva veliki broj obaveznih polja i daje širinu u smislu prilagođavanja potrebama u kliničkoj praksi. Dizajneri aplikacije su sa Prof. Stevanovićem

This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

pozvali prisutne da testiraju aplikaciju do 15.12. 2019. godine i daju svoje sugestije za izmene u okviru viber grupe koja će, tim povodom, biti formirana. Tokom prezentacije aplikacije, postavljeno je pitanje privatnosti podataka pacijenata, te je zaključeno da se to mora uskladiti sa nacionalnom i međunarodnom legislativom u ovoj oblasti.

DAY 2: Saturday, September 28, 2019

9.00 – 9.40 The HEPMP progress report - Prof. Predrag Stevanović započeo je radni sastanak podsećanjem na ciljeve projekta i interpretacijom izveštaja EACEA o napretku projekta. Na osnovu izveštaja koji je koordinator podneo, EACEA je odgovorila da se izveštaj prihvata i da je svrstan u kategoriju FAIR, te da se, radi poboljšanja kvaliteta izveštaja, očekuju odgovori na pitanja i nejasnoće koje su označili, do 9.9. 2019. Imajući u vidu da je već bio zakazan board meeting, koordinator je uspeo da dobije pristanak od strane EACEA za pomeranje roka na 15.10.2019. god.

Kako je u instrukcijama za korišćenje granta naglašeno, druga rata sredstava se ne može povući dok se ne utroši 70% prve rate, Prof. Stevanović je zamolio prisutne članove projektnih timova iz Banja Luke, Tuzle i Podgorice da što pre završe sa dostavljanjem dokumentacije kojom će opravdati sredstva utrošena za kupovinu opreme. Takođe, naglasio je da bi ova oprema morala biti što pre instalirana i u upotrebi od strane studenata, na početku školske godine. Imajući u vidu objektivnu situaciju, koju je i EACEA u svom izveštaju podvukla, da se na oficijelnom sajtu HEPMP, ne nalaze podaci o aktivnostima u okviru drugog radnog paketa, osim za Univerzitet u Beogradu, koordinator je zamolio ostale učesnike iz partnerskih zemalja, da do 5.10. 2019. godine dostave detaljan izveštaj. Ovaj izveštaj bi trebalo da sadrži podatke u vezi sa izmenama nastavnog plana, programa, kurikuluma i modula u dodiplomskoj i postdiplomskoj nastavi, broju studenata koji su ove unapređene module pohađali kao i informacije o razvijenom edukativnom materijalu (udžbenicima, skriptama, lifletima, priručnicima itd). Prof. Stevanović je naglasio da na sajtu u najvećoj meri nedostaju aktivnosti realizovane u Banjoj Luci i Podgorici, u okviru trećeg radnog paketa. Kako se u izveštaju spominju promene koje je potrebno učiniti u indikatorima za kontrolu kvaliteta, Prof. Stevanović je delegirao dr Sandru Radenković da u okviru šestog radnog paketa preduzme potrebne aktivnosti. U okviru petog radnog paketa, koordinator je istakao da je

This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

neophodno intenzivirati aktivnosti diseminacije te poziva sve prisutne da pošalju linkove i materijale sa manifestacija na kojima je prezentovan HEPMP. Takođe, podstiče sve partnere u projektu da sklope ugovor o namerama, koji nije obavezujuć, o daljoj saradnji sa farmaceutskim kompanijama. Koordinator je takođe istakao da bi trebalo iskoristiti mogućnosti foruma koji je postavljen na oficijelni sajt, da bi trebalo podstaći pre svega specijalizante za upotrebu istog, a da ni mogućnosti telemedicine, za koje postoje tehnički uslovi na MFUB nisu iskorišćene.

Prof. Stevanović predstavio je novu stranicu na sajtu gde se u svakom trenutku mogu pronaći izlazni rezultati projekta po radnim paketima, što je bila i sugestija EACEA. Kao jednu od zamerki EACEA, Profesor je istakao nedovoljan obuhvat studenata koji su pohađali izmenjene programe o medicini bola u postdiplomskoj i dodiplomskoj nastavi. Kako on navodi, razlog tome je što su na sajtu samo rezultati aktivnosti koje je realizovao Univerzitet u Beogradu. Stoga je još jednom pozvao sve da dostave detaljan izveštaj sa već ranije pomenutim, i dogovorenim podacima.

9.40 – 10.30 Financial reporting – Slavica Petričević je započela prezentaciju podsećanjem na neophodnost adekvatnog popunjavanja i pravovremenog dostavljanja dokumentacije. Istakla je da joint declaration-i i time sheetov-i moraju biti potpisani i overeni, i potkrepljeni kopijama ugovora o radu, kopijama platnih listića, obračuna troškova, poreske prijave i kopijom izvoda iz banke gde se vidi neto iznos, porezi i doprinosi. Imajući u vidu diverzitet nacionalnih legislativa, gospođa Petričević je dalje pojasnila modalitete isplata honorara i prateće dokumentacije kojom se pred revizijom pravdaju troškovi. Dalje, Petričević je nabrojala i neophodne obrasce koji su u vezi sa putovanjima. Kada je u pitanju set prateće dokumentacije u vezi sa nabavkom opreme tenderskim putem, ona mora biti usklađena sa nacionalnim zakonodavstvima zemalja koje vrše javne nabavke. Slavica Petričević je predstavila i obaveznu, unificiranu formu joint declaration-a i time sheet-a i način na koji je ove obrasce neophodno popuniti kako bi zadovoljili i zahtevani sadržaj i formu, a sa ciljem izbegavanja sankcija revizije. U nastavku prezentacije, nabrojala je i sve aktivnosti koje je neophodno u što kraćem roku uraditi: pre svega nabavka opreme i pravdanje troškova adekvatnom dokumentacijom Univerziteta u Banjoj Luci, Univerziteta u Tuzli i Univerziteta u Podgorici. Gospođa Petričević je sugerisala da je neophodno da svako od partnera u projektu analizira do sada poslatu dokumentaciju i, ukoliko je potrebno, revidira je u skladu sa prethodno iznetim zahtevima, dopuni je pratećom dokumentacijom i dostavi u što kraćem roku. Preporučila

This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

je i da je potrebno, odmah, u realnom vremenu, čim aktivnost nastane, istu unositi u finansijski izveštaj i predstavila adekvatan način pisanja ishoda po radnim paketima, kako bi se u buduće izbegle greške i proizvoljnost u izradi zahtevanih izveštaja.

Slavica Petričević je dalje podsetila na obavezu redovnog izveštavanja, kao i to da je sledeći izveštaj neophodno dostaviti do 10.10. 2019. godine. Reviziji, koju će MFUB angažovati za potrebe projekta, objedinjenu i kompletnu dokumentaciju je neophodno dostaviti do avgusta 2020. god. U nastavku izlaganja, istakla je da je u aktivnostima i ishodima neophodno navoditi samo aktivnosti koje su prethodno projektom planirane, a da se za neplanirane aktivnosti ne mogu trošiti finansijska sredstva projekta. Prof. Maja Šoštarič je postavila pitanje da li se, imajući gore pomenuto u vidu, mogu naplatiti aktivnosti koje su u vezi sa realizacijom kursa “Servis za akutnu bol”, s obzirom da inicijalno nije planiran. Prema rečima Slavice Petričević, to je moguće, imajući u vidu da je upravni odbor projekta o tome pozitivno odlučio na poslednjem sastanku, te da postoji i verifikovana odluka kojom se to dokazuje.

Gospođa Petričević je podsetila i na obavezu kofinansiranja projekta od strane članica partnera, na koju su se svi obavezali potpisivanjem partnerskih ugovora.

11.00 – 11.30 Financial management of the CBHE projects – Ivana Živadinović, eksterni evaluator je predstavila Niklas Nansskog, čiji zadatak je bila evaluacija finansijskog dela projekta. Nicolas Nansskog, ekspert Evropske Unije za visoko obrazovanje, započeo je prezentaciju predstavljajući Univerzitet u Malmeu, gde je zaposlen. Zatim je istakao da bi primarna stvar bila poštovanje ekonomskih ugovora unutar projekta, dajući primer da čak i u njegovom domovini, postoje značajne razlike u načinu isplate učesnika u projektu. Nansskog je dalje pojasnio logiku ERASMUS projekata i dalje naveo uspeh aplikacije HEPMP, kao jednog od 16 projekata Zapadnog Balkana, koji je prihvaćen. Kada su u pitanju troškovi osoblja, Niklas Nansskog, pojasnio je da se oni definišu u odnosu na urađene aktivnosti, a ne u odnosu na radno mesto ili poziciju na kojoj je član projektnog tima zaposlen. Takođe, podsetio je da se u principu može evidentirati maksimalno 20 radnih dana za pojedinca, u okviru jednog meseca, kao i da evidentirane aktivnosti moraju biti proporcionalne realno izvedenom poslu. Evaluator je napomenuo i da se unutar projekta dozvoljava i izvestan nivo ekonomske slobode, u smislu realokacije sredstava, što mora biti potkrepljeno odgovajajućim odlukama MFUB i konzorijuma projekta. Kako je naveo, u finalnom

This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

obračunu troškova, u obzir se uzimaju realno implementirane aktivnosti i opravdani troškovi koji su nastali sa njima u vezi. Ukoliko ukupan budžet granta nije potrošen na planirane aktivnosti, biće isplaćen utrošen budžet. Sa druge strane, ukoliko je za planirane aktivnosti utrošeno više sredstava od planiranih, biće isplaćen planirani budžet.

Što se tiče problema koji je izneo Prof. Župan sa fakultetom u Rijeci, a u vezi sa isplatom dnevnica i putnih troškova, Nicolas Nansskog, istakao je da je EACEA jedino važno i merodavno da je grant holder (Univerzitet u Beogradu) za nastale aktivnosti isplatio novac Fakultetu u Rijeci. Na žalost, agencija se dalje ne uključuje u problem isplate pojedinačnih honorara i stvarno nastalih troškova. Stoga su Ivana Živadinović i Nicolas Nansskog ponudili pomoć Prof. Županu u rešavanju situacije koja ometa realizaciju HEPMP.

11.30 – 12.15 The HEPMP Quality Evaluation report Ivana Živadinović, se nakon predstavljanja, obratila prisutnima i najavila prezentaciju svog izveštaja. U uvodnom delu, objasnila je da je cilj njenog izveštaja da posluži kao pomoćni alat za poboljšanje kvaliteta projekta. Izveštaj će biti dostavljen koordinatoru, a potom će zajednički odlučiti u kojoj formi će biti poslat EACEA. Živadinović je istakla da je Srbija sada uvrštena u programske zemlje, tako da bi, zarad održivosti projekta, trebalo razmisliti o strateškom partnerstvu i eventualnoj razmeni studenata, za šta bi preduslov bio potpisivanje memoranduma o budućoj saradnji. Eksterni evaluator je istakla da se moraju revidirati outputi projekta (a naročito analiza tržišta urađena od strane partnerskih zemalja, izuzev Srbije). Ona je istakla da ovi izveštaji moraju biti opširniji, a posebno ukoliko su u vezi sa troškovima nastalim za njihovu izradu. Ivana Živadinović je sugerisala da se ciljna grupa (tržište) projekta mora šire posmatrati, što se posebno odnosi na Banja Luku i Podgoricu, te predlaže da se osim stručne javnosti, prikaže veći obuhvat studenata novim programima, ali i da se targetira opšta populacija. Živadinović predlaže izradu lifleta za promociju novih studijskih programa studentima, a zatim i lifleta koji približavaju medicinu bola opštoj populaciji. U aktivnosti diseminacije bi, prema njenim rečima, trebalo uključiti i društvene mreže, te otvoriti naloge na facebooku, instagramu, linkedinu itd. U svom izveštaju, eksterni evaluator je navela i da bi trebalo bolje objasniti potrebe u vezi sa nabavkom laptopova za članove projektnih timova, te da je potrebno napisati izveštaj koji će predstaviti aktivnosti za koje je bilo neophodno nabaviti ove uređaje. U nastavku prezentacije, pohvalila je realizovane LLL kurseve, ali je

This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

opomenula i da je potrebno dokazati održivost istih i nakon završetka projekta, te sugerirše da se izveštaji dopune u tom kontekstu: koliko traje akreditacija, da li se planira ponovno održavanje i kako će se sve to primenjivati i nakon završetka projekta. U okviru četvrtog radnog paketa, istakla je da bi posebnu pažnju trebalo obratiti na zaštitu podataka ličnosti, te da se aplikacija koja je u izradi mora uskladiti sa evropskom regulativom o zaštiti podataka. Živadinovićeva je sugerisala da se detaljnije mora obrazložiti održivost projekta i definisati kako će se koristiti novac i resursi i nakon završetka projekta. Dala je predlog da se naprave memorandumi o namerama o budućoj saradnji između članova konzorcijuma, koji bi između ostalog, podrazumevali i zajedničko aplikovanj za KA2 ili ostale projekte Evropske Unije.

12.20- 13.40 Adoption of the timetable of activities by Management Boardu Members

Na predlog Prof. Stevanovića, svi članovi upravnog odbora usaglasili su termine za realizaciju budućih aktivnosti – LLL kurseva, kurseva interentnih procedura u terapiji bola i kurseva Servis za akutni bol. Raspored budućih aktivnosti nalazi se u prilogu zapisnika.